RAPORT DE PROGRES 
privind implementarea proiectului investițional
	Informații generale.

	Perioada de raportare (trimestrial).
	

	Denumirea beneficiarului.
	

	Cod fiscal
	

	Numărul contractului de acordare a subvenției în avans.
	

	Măsura aplicată.
	

	Descrierea succintă a proiectului.
	

	Amplasarea proiectului.
	

	Implementarea proiectului.

	N/O
	Indicator
	Conform estimărilor preconizate
	Valorificat de facto la data raportării

	1
	Total valoarea proiectului
	
	

	2
	Costuri eligibile realizate
	
	

	3
	Costuri neeligibile realizate
	
	

	4
	Surse proprii ale beneficiarului
	
	

	Implementarea proiectului.

	
	Da 
	Nu
	Observații

	Este posibil de a nu finaliza proiectul investițional în termenii stabiliți?
	
	
	

	V-ați confruntat cu probleme, riscuri în implementarea proiectului care au fost remediate pe parcurs?
	
	
	

	Există riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persistă?
	
	
	

	Întâmpinați alte probleme la implementarea proiectului investițional?
	
	
	

	Implementarea proiectului investițional fizic și valoric	

	

Activități
	
Perioada implementării
	Valoarea proiectului, lei
	Costuri suportate, inclusiv eligibile și neeligibile, lei
	Documente justificative

	
	
	
	Cheltuieli eligibile 
	Cheltuieli neeligibile
	

	
	
	
	Total
	Subvenții
	Surse proprii
	
	

	1
	2
	3=4+7
	4=5+6
	5
	6
	7
	8

	Activitatea 
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	


· Notă. Fiecare activitate îndeplinită urmează a fi completată în parte. 
De exemplu: construcția drumului, procurarea utilajului, etc. 


· În cazul neexecutării activităților privind implementarea proiectului investițional, solicităm selectarea din lista de mai jos a principalelor motive care au determinat această situaţie și recurgeţi la căsuţa alăturată pentru a furniza informaţii suplimentare.

	Cauzele neîndeplinirii proiectului investițional

	Motivele întârzierilor
	Explicaţii

	 Cauze naturale – inundaţii în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiţii de lucru periculoase, etc. 
	

	 Dificultăţi cu antreprenorii  
	

	 Probleme financiare 
	

	 Cereri care nu au corespuns aşteptărilor 
	

	 Probleme juridice
	

	 Probleme determinate de lipsa personalului calificat
	

	 Supraestimare în momentul întocmirii graficului de execuţie al proiectului
	

	 Altele
	





Nume, prenume reprezentant legal/administratorului		 _____________________________

Data, semnătura şi amprenta umedă a ştampilei      		 _____________________________  L.Ş.


Confirmare privind recepționarea Raportului

Se completează de către specialistul DAP, AIPA care a recepționat cererea:

_______________________________                data recepționării _____   ____________ 20                    
(Numele, Prenumele specialistului DAP)    
                                                                                     
Nr. de intrare 							             ____________________
______________________________					Semnătura)		                            









[bookmark: _GoBack]



