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RAPORT DE PROGRES 
privind implementarea proiectului investițional

	Informații generale.

	Perioada de raportare (trimestrul I, II, III, VI al anului calendaristic)
	

	Denumirea beneficiarului
	

	Numărul dosarului privind plățile în avans
	

	Codul fiscal
	

	Numărul și data contractului de finanțare
	

	Submăsura/submăsurile pentru care s-a depus aplicația
	

	Descrierea succintă a proiectului
	

	Amplasarea proiectului
	

	Implementarea proiectului.

	N/O
	Indicator
	Conform planului de afaceri prezentat
	Valorificat de facto la data raportării

	1
	Total valoarea proiectului
	
	

	2
	Costuri eligibile
	
	

	3
	Costuri neeligibile
	
	

	Implementarea proiectului.

	
	Da 
	Nu
	Observații

	Este posibil de a nu finaliza proiectul investițional în termenii stabiliți?
	
	
	

	V-ați confruntat cu probleme, riscuri în implementarea proiectului care au fost remediate pe parcurs?
	
	
	

	Există riscuri, probleme în implementarea proiectului care încă persistă?
	
	
	

	Întîmpinați alte probleme la implementarea proiectului investițional?
	
	
	

	Implementarea proiectului investițional fizic și valoric.

	

Activități
	
Perioada implementării
	Total valoarea investiției, lei
	Costuri suportate, inclusiv eligibile și neeligibile, lei
	Documente justificative

	
	
	
	Cheltuieli eligibile
	Cheltuieli neeligibile
	

	1
	2
	3=4+5
	4


	5
	6

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	


Notă. Fiecare activitate îndeplinită sau în proces de realizare, urmează a fi completată în parte. 
De exemplu: construcția fundamentului, construcția carcasei metalice, instalarea panourilor procurate, procurarea animalelor, înființarea plantației multianuale etc. 
Actele prezentate la acest compartiment trebuie sa conțină contracte, ordine de plată, facturi fiscale, declarații vamale, procese-verbale de primire–predare a bunurilor şi serviciilor de la antreprenor la beneficiar, proces-verbal cu privire la terminarea lucrărilor, proces-verbal de recepţie finală înregistrat la OCT, etc.

· În cazul neexecutării activităților privind implementarea proiectului investițional, solicităm selectarea din lista de mai jos a principalelor motive care au determinat această situaţie și recurgeţi la căsuţa alăturată pentru a furniza informaţii suplimentare.

	Cauzele neîndeplinirii proiectului investițional.

	Motivele   întârzierilor
	Explicaţii

	 Cauze naturale –  inundaţii în regiune, vijelii (furtuni puternice), condiţii de lucru periculoase, etc. 
	

	 Dificultăţi cu antreprenorii  
	

	 Probleme financiare 
	

	 Cereri care nu au corespuns aşteptărilor 
	

	 Probleme juridice
	

	 Probleme determinate de lipsa personalului calificat
	

	 Supraestimare în momentul întocmirii graficului de execuţie al proiectului
	

	 Altele
	




Termenul de raportare pentru beneficiarii de subvenții în avans începe a curge din data semnării contractului de acordare a subvenției în avans. 

Notă: Raportul de progres se prezintă pentru fiecare trimestru pînă la data de 15 a lunii următoare (Trimestrul I - pînă la 15 aprilie, Trimestrul II - pînă la 15 iulie, Trimestrul III - pînă la 15 octombrie, Trimestrul IV - pînă la 15 ianuarie).

Important: Neprezentarea raportului de progres în termenii stabiliți va determina impunerea de către Agenție a sancțiunilor, numirea verificărilor pe teren, inclusiv inițierea procedurilor de reziliere a contractului de acordare a subvenției în avans și rambursarea sumelor acordate. 

Anexă: pe     file.
	

Nume, prenume administratorului/reprezentant legal _____________________________

Data, semnătura şi amprenta umedă a ştampilei       _______________________________  L.Ş.


Confirmare privind recepționarea Raportului

Se completează de către specialistul DAP, AIPA care a recepționat cererea:

_______________________________                data recepționării _____   ____________ 20                    
(Numele, prenumele, semnătura specialistului DAP)                       
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